Harmonogram a podíl prací

ESMUS 2004 – 2005
1) STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA

CO

· Strukturální analýza

(zjištění počtu podsbírek, sbírkových předmětů, základní informace o sbírkách NM a jejich rozdílech a společných bodech, včetně analýzy existujících databází)

KDO

· Analýzu bude provádět ASTEC ve spolupráci s odborníky na jednotlivých odděleních dle kontaktů dodaných NM

KDY

· Období od 11. října 2004 – 30. 5. 2005

2) FUNKČNÍ ANALÝZA

CO

· Funkční analýza

(zjištění práce se sbírkou, funkcí, které vykonává kurátor a funkcí, které by měl systém zajišťovat)

KDO

· ASTEC ve spolupráci s kurátory NM

KDY

· Období od prosince 2004 do června 2005

3) STANOVENÍ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU DATABÁZE

CO

· Stanovení základních údajů a funkcí pro obecnou část databáze, která bude společná všem modulům, celé databázi, celému informačnímu systému

KDO

· Tým NM

KDY

· Období říjen 2004 – 15. 1. 2004

4) PILOT obecné části

CO

· Pilotní verze obecné části, která bude společná všem podsbírkám, fondům, včetně funkcí

KDO

· ASTEC za spolupráce NM v oblasti zadání a schválení 


KDY

· Období červenec 2005 -  30. 11. 2005

5) HARMONOGRAM – upřesnění další etapy

CO

· Upřesnit další etapu obecného harmonogramu na období 7/2005 – 6/2006, případně i dále.

KDO

· ASTEC za spolupráce NM 

KDY

· Konec června 2005

6) PILOT – 2 podsbírkové moduly

CO

· 2 pilotní podsbírkové moduly, jeden pro humanitní a jeden pro přírodovědeckou podsbírku, fondu

KDO

· Astec ve spolupráci s kurátory daných podsbírek a užšího týmu NM

KDY

· Zahájení prosinec 2005, ukončení dle upřesněného harmonogramu, stanoveného dle bodu 5)

Stehlík  Pečený

Praha 6.10.2004

