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§1 
Základní principy tvorby nové expozice
Historická budova Národního muzea (dále jen „HB NM“) bude v souladu s Koncepcí rozvoje NM na léta 2009–2018 v maximální možné míře uvolněna pro expoziční a výstavní činnost a pro poskytování dalších služeb návštěvníkům. V HB NM zůstanou i po rekonstrukci zachovány prezentace dvou tradičních témat – přírodních věd a humanitních oborů.  Všechny části expozice budou koncipovány tak, aby tvořily jeden návštěvnický celek, přírodní i historická část budou mít propojovací momenty, které ukážou vývoj lidstva v souvislosti s vývojem přírody a naopak. Cílem je vyprávět návštěvníkovi jeden ucelený příběh, podle potřeby rozdělený do tematických či chronologických návštěvnických okruhů. Smyslem nové expozice není pouze prezentovat sbírkové předměty NM, ale vytvořit jedinečný vzdělávací a popularizační celek v souladu s moderními prezentačními trendy. Přípravná fáze bude probíhat v letech 2009–2011, realizační fáze bude přizpůsobena postupu rekonstrukčních prací hlavní budovy.

§2

Zásady tvorby nové expozice
Tvorba jednotlivých koncepčních a realizačních dokumentů dle znění Výstavního řádu NM bude probíhat na základě těchto stanovených zásad:

a. Expozice bude tvořit jeden návštěvnický a odborný celek napříč sbírkou Národního muzea. Dislokace jednotlivých částí ani prostorové poměry pro prezentaci jednotlivých organizačních složek NM nejsou na počátku stanoveny. Vymezen je pouze celkový výstavní prostor.  Lokace ani poměry prostor nejsou určujícími kritérii. Základními kritérii jsou reprezentativní vyznění expozice směrem ke sbírce NM jako celku a návštěvnická atraktivita.

b. Expozice bude složena z několika návštěvnických a tematických okruhů, vycházejících vstříc jednotlivým návštěvnickým skupinám, lákajíc k opakované (tematické) návštěvě NM. Jednotlivé části budou  vytvořeny s vnímáním edukativní role Nároního muzea.  Příklady:

· Grand tour – celková prohlídka

· Přírodovědecký okruh

· Procházka historií

· Člověk a příroda

· Dětský okruh (pro nejmenší)

· Seznámení se s nejzajímavějšími exponáty

· Vítejte v České republice! (zahraniční návštěvníci)

c. Součástí expozice bude „trezorová část“ – Poklady Národního muzea. Tato část bude složena ze vzácných, cenných a vizuálně atraktivních exponátů se zvláštním režimem prohlídky.
d. Součástí expozice bude výměnná část o výměře cca 1000 m² určená pro tematické výstavy, které budou v dvou až čtyřletém cyklu obměňovány s cílem zatraktivnit a doplnit vyznění trvalých částí (mimo plánovaný nový výstavní sál).

e. Nedílnou součástí expozice budou dětské kouty, odpočinková místa, prostory pro práci 
s návštěvníkem a tematické pobočky muzejních obchodů atd.  Lokace těchto prostor bude zapracována již do základních expozičních libret.

f. Nejstarší mineralogická expozice bude zachována jako historická památka, oživená za pomoci moderních technologií, maximálně však v 50% současného  prostoru.

g. Koncepce expozice v HB NM musí být vytvořena s dostatečnou reflexí budoucí expozice 
v „Nové budově“, především v prostoru bývalé Sněmovny národů.
§3
Řídící struktura a mechanismy realizace nové expozice

1. Vytvoření nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea navazuje na projekt generální stavební rekonstrukce Historické budovy NM s podzemním propojením s Novou budovou NM a vyplývá z Koncepce rozvoje NM 2009–2018.

2. Řídící strukturu realizace nové expozice tvoří:

a. Generální ředitel NM (dále jen „GŘ NM“)
b. Náměstek pro centrální sbírotvornou a výstavní činnost (dále jen „SVN) 

c. Ředitelé Historického muzea a Přírodovědeckého muzea (dále jen „ŘHM“ a „ŘPM“) 

d. Hlavní komisař expozice
e. Hlavní autoři expozice (dále jen „HA“)
f. Autorský tým (dále jen „AT“)
g. Koncepční architekt 

h. Produkční tým (dále jen „PT“)
§4

Generální ředitel Národního muzea (GŘ NM)
1. Přípravu nové expozice řídí GŘ NM prostřednictvím SVN.
2. O personálním složení řídící struktury na všech úrovních rozhoduje GŘ. 
3. GŘ NM svolává minimálně jednou měsíčně produkční poradu, které se pravidelně účastní SVN, ŘPM, ŘHM, hlavní autoři, koncepční architekt, hlavní komisař, v případě potřeby ekonomicko-provozní náměstek. Tajemníkem porady je SVN. Členové porady předkládají GŘ stanoviska ke koncepčním a personálním otázkám v rámci realizace nové expozice a ke své práci si mohou vyžádat podklady týkající se postupu prací v expozičních interiérech Historické budovy NM a kolaudačního řízení s ohledem na připravenost expozičních prostorů pro etapu vlastní instalace expozic. Členové porady mají právo účastnit se kontrolních dnů rekonstrukce HB.

§5
Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost (SVN)
1. SVN koordinuje činnost ostatních složek při přípravě nové expozice a je zodpovědný za kontrolu plnění úkolů vyplývajících ze zasedání produkční porady. Je přímo zodpovědný za všechny činnosti související s přípravou a realizací expozice mimo odborných a za propojení výsledků práce projektanta stavební rekonstrukce Historické budovy NM a koncepčního architekta expozice. 
2. Ve své samostatné působnosti zodpovídá za sledování a vyhodnocení klimatických podmínek před instalací vlastních expozičních prvků a informování všech řídících prvků systému realizace nové expozice.
§6
Ředitelé Historického a Přírodovědeckého muzea (ŘHM a ŘPM)
1. ŘHM a ŘPM odpovídají za práci AT a jeho výstupy, vytvářejí podmínky pro jeho práci, v souladu s postupem prací stanovují termíny a kontrolují jejích plnění, zajišťují spolupráci s dalšími odbornými složkami NM. 

2. ŘHM a ŘPM odpovídají za to, že členové AT vyčlení dostatečnou část své pracovní doby plnění úkolů v souvislosti s přípravou nové expozice. U pracovníků KNM, ČMH a NpM, kteří jsou zároveň členy AT, jednají ŘHM a ŘPM o odpovídající dotaci pracovní doby na práci v AT s přílušnými řediteli.
§7
Hlavní komisař expozice

Hlavní komisař expozice komunikuje s hlavními autory a AT a zajišťuje realizaci výsledků jejich práce. Řídí všechny činnosti související s přípravou a realizací expozice mimo odborných. Stanovuje harmonogram a odpovídá za jeho dodržování, spravuje rozpočet. Hlavní komisař expozice řídí produkční tým složený z externích a interních pracovníků NM. Členové produkčního týmu pokrývají jednotlivé momenty příprav a realizace nové expozice (např. grafika, audiovize, preventivní konzervace, bezpečnost, stavba atd.). Ze své činnosti je odpovědný SVN.

§8

Hlavní autoři expozice (HA)

Hlavní autoři řídí a koordinují práci AT a jednotlivých sekcí. Hlavní autoři jsou zplnomocněni 
k přímému jednání s vedoucími oddělení napříč celým NM: mají právo vyžádat si účast kurátorů sbírek na jednání AT, dílčí konzultace s kurátory sbírek, rešerše ve sbírkách, informace ke sbírkovým předmětům, návštěvu v depozitáři apod.

§9

Autorský tým (AT)

1. Autorský tým je složený ze dvou sekcí, přírodovědné a společenskovědné. V čele každé sekce stojí hlavní autor. Sekce přírodovědná má 8 členů, složená z pracovníků Přírodovědeckého muzea (PM), sekce společenskovědná má 11 členů,  po dvou pracovnících je zastoupena Knihovna NM, po jednom České muzeum hudby a Náprstkovo muzeum, zbylý počet tvoří pracovníci Historického muzea (HM). Všichni členové autorského týmu jsou interními pracovníky NM.
2. Autorský tým, včetně hlavních autorů, je  jmenován generálním ředitelem NM (GŘ) na základě společného návrhu ředitelů Historického a Přírodovědeckého muzea po konzultaci s řediteli výše zmíněných odborů NM. Autorský tým se při své práci řídí jednacím řádem, který navrhují SVN, ŘPM a ŘHM společně a který schvaluje GŘ NM.
3. Základními výstupy práce autorského týmu jsou vytvoření námětu expozice jako jednoho celku, dále vytvoření libreta expozice, vytvoření seznamu požadovaných exponátů a vytvoření scénáře expozice a další výstupy, které jsou v souladu se zadáním vzniklým z produkční porady. Jakékoli další úpravy těchto výstupů budou činěny se souhlasem hlavních autorů.
4. Členové AT mají právo se souhlasem ředitelů složek vyčlenit odpovídající část své pracovní doby pro práci na přípravě expozice.

§10
Koncepční architekt

Koncepční architekt vytváří dispoziční koncept nové expozice a mechanismy pohybu různých skupin návštěvníků v nové expozici. Výsledky své práce odevzdává průběžně při přípravě libreta a při přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na architekta nové expozice.

§11
Produkční tým (PT)

PT je organizační a administrativní složkou přípravy nové expozice a zajišťuje všechny činnosti hlavního komisaře expozice (např. grafika, zhotovení kopií, administrace výpůjček). Jeho činnost řídí hlavní komisař expozice. Počet členů produkčního týmu není limitován a je složen z externích i interních pracovníků NM dle potřeb hlavního komisaře. PT se pro zajištění průběhu realizačních prací schází dle potřeby, nejméně však 1x za měsíc a z jednání je zpracován zápis, předkládaný GŘ. Podle potřeby může být na jednání PT přizván projektant rekonstrukce HB NM  a pověřený zástupce zhotovitele stavební rekonstrukce.

§12
Harmonogram

Plnění harmonogramu bude vždy k 15. lednu příslušného roku vyhodnocováno a upřesňováno 
v aktuálních činnostech pro následující roky formou dodatků k tomuto příkazu.

Návrh na jmenování autorského týmu:

T.: 30. 4. 2009

Z: Ř HM, Ř PM

Vytvoření  a předložení námětu expozice:

T:  30. 8. 2009

Z.: Ř HM, Ř PM, hlavní autoři

Vytvoření  a předložení koncepce libreta expozice:

T:  31. 12. 2009

Z.: Ř HM, Ř PM, hlavní autoři

Aktualizace příkazu č. 2/2009 (řídící struktura a mechanismy realizace nových expozic

T.: 30.6.2010

Z.: GŘ, SVN

Schválení jednacího řádu autorského týmu

T: 31.7.2010

Z: SVN, ŘPM, ŘHM

Výběr koncepčního architekta nových expozic

T: 31.8.2010

Z: GŘ, SVN

Výběr hlavního komisaře

T: 30.9.2010

Z: GŘ, SVN

Vytvoření libreta a podkladů pro zadávací dokumentaci pro výběrových řízení na realizaci architektonického řešení,   grafického řešení, multimédií etc.

T: 31.12. 2010

Z: ŘHM,  ŘPM, SVN, hlavní autoři

Realizace výběrových řízení na realizaci architektonického řešení, grafického řešení, multimédií etc.

T: 31. 12. 2011

§13
Přechodná a zrušovací ustanovení

1. Řídící mechanismy při realizaci expozice, včetně struktury realizačního týmu, kompetencí, koordinace s postupem rekonstrukce historické budovy atd. budou znovu zakotveny v novém Výstavním řádu, který bude vydán do konce roku 2010.
2. Nabytím účinnosti tohoto příkazu GŘ NM se ruší příkaz GŘ NM č. 2/2009, čj. ŘNM 647/2009.
§14
Účinnost

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

V Praze dne                                

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

generální ředitel Národního muzea
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